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Utvecklingen: Rapporten skall redovisa från idé, förprojektering, 
förfrågningsunderlag, upphandling, projektering och kostnader. 
Rapporten utgör förstudie till energiflödesmätningar inom be­
gränsad del av projektet.
En enskild kommun har varit ledande i syfte att dels spara energi 
dels minska de boendes kostnader. Allt detta bör komma till andra 
kännedom. Rapporten bör också följas upp med drifterfarenhetsrap- 
port, där erfarenheter, fel, brister och fördelar redovisas så 
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IDE
I det pågående bostadsförsörjningsprogrammet inom Härjedalens 
kommun upptogs ett område inom Svegs samhälle, Övermon 1:72, 
för stadsplaneläggning.
Stadsplanen kom att omfatta en bostadsbebyggelse om ca 120 radhus, 
ordnade i 7 kvarter enligt illustrationen, fig 1.
Kommunen uppdrog åt sin bostadsstiftel se Härjegårdar att 
förverkliga projektet.
Inom stiftelsen Härjegårdars styrelse och förvaltning 
diskuterades inledningsvis om alternativa uppvärmningsformer 
kunde komma att tillämpas för objektet.
Bakgrunden härtill var dels de höga energikostnaderna och 
dels att det på marknaden började introduceras intressanta 
alternativ till olje- respektive eluppvärmning.
Inom kommunen hade utvecklats ett sol- jordvärmesystem av 
Anders Backlund i Ytterhogdal .
Systemet hade testats en längre tid med goda resultat. 
Värmepumpenheten tillverkades i Sveg.
I anslutning till det planerade bostadsområdet ligger ett 
större myrområde som bedömdes lämpligt som lågenergikälla.
Förvaltningen fick därför i uppdrag att undersöka möjligheterna 
att tillämpa sol- jordvärme som alternativ uppvärmningsform
UPPDRAGET
Stiftelsen Härjegårdar uppdrog åt Roland Zenkert 
att tillsammans med Anders Backlund utreda de tekniska 
förutsättningarna för tillämpning av sol-jordvärme 
efter det system som utvecklats av A.Backlund.
OBJEKTET
Bostadsområde Övermon 1:72 i Sveg, Härjedalens kommun, 
Jämtlands län i nyproduktion.
Byggnadssätt: Radhus
Antal 1ägenheter:64 hyreslägenheter i byggnadsetapp I
1 1nackorderingshem "
1 kvartersgård "
1 daghem "
50 hyreslägenheter " II
Total uppvärmd yta: ca 4500 m2
P1an inst i tu t : Stadsplan, flexibel
Byggherre: Bostadsst iftel sen Härjegårdar, Sveg

3DI MENS I ONER INGSFÖRUTSÄTTN I NGAR
AIlmänt
Det av A.Backlund utvecklade värmesystemet består full utbyggt 
av följande huvuddelar:
Jordvärmeugn med värmepumpenhet 
Värmeaccumu1ator i jord eller vatten samt
Värmeenergiomsättningsanordning på tak, så kallad klimatbur
Värmesystemet är avsett för uppvärmning av radiator- och tappvarmvatten 
samt för värmning eller ev. kylning av vent i 1 at ions 1uft.
Systemanalys
Kl imatbur
MarkackumulatorV______ _______J
W = Energi transport från markaccumulator 
Wg"j = Tillförd energi
W t = Från klimatburen avgiven energi för reducering av transm.förluster 
Wki = " " " " " förvärmning av vent.luft
W^r = Transmissionsförluster från uppvärmningsobjektet 
Wfi = Till jordvärmeugn förd termisk energi från frånluft 
W. “ " tillförd vattenburen värme
WjJ = " 11 " energi för tappvarmvatten
W’ji = " " " " " uppvärmning av friskluft
= Ofrivillig energiförlust via dörrar,fönster och golv minus 
energitillskott från personvärme,lyse, hushållsmaskiner m.m.
= Från klimatburen avgiven energi till uppvärmningsobjektets omgivning
4Använda samband
Wma = ^ 1 1 ^ ' + W + W -T - W -i “ W rlkl kt jr vv jl el fl
Wel = ( W • + W + W • -i ) / 0v jr vv jr^vp
Wkt = Hkf - Wtr
Wkl = vrcr*r IW-'
där V,
I1 :
T1 =
tk = tb =
Ventilationsluftsutbyte/t.e.
Luftens energikapacitivitet
11 densitet
Utomhustemperatur
Brinetemperatur 
tid
Wtr - k .A. (T. - T. ).t y i b;
där k
Ay =
Ti =
Ytterfasadens k-värde
Totala klimatbursarean
Inomhustemperatur
Wfi = VrcT S’l-CTi-Tb)-1
Wjr = Wtr + Wo
Wjl = Vrcr fr(TrTb).t
Wkf =: k. .A. (T.-T ).t k v b u'
där k^ Klimatburens k-värde från spalt och ut
W och W är helt beroende av de individuella förhållanden för 
varje uppvärmrH-rtgsobjekt.
Jordvärmeuqnen 
F i g . 2
Jordvärmeugnen, dvs värmepumpenheten, är så utförd att den nedgrävd i jord 
kan placeras utanförd byggnaden.
Dess funktion är, kort uttryckt, att höja temperaturen på den 
energimängd som värmeväxias till förångaren och uttas genom 
värmeväxling från kondensorn.
5Funktionen blir att uppta, omvandla, reglera och .distribuera 
den vätskeburna värme eller den förvärmda vent i 1 at ions 1uft 
som behövs vid ett givet behov
Det värmebärande mediet distribueras genom pumpning.
Radiatorerna bör vara av 1ågtemperaturtyp och pa ra 11 el 1kopplade. 
Varmvattenberedaren ska utföras dubbelmant1 ad.
Ventilationen utförs så att tilluften tas in över klimatburen, 
där den under den kalla årstiden successivt uppvärms till den 
temperatur som råder i brineledningen. Därefter uppvärms tilluften 
ytterliggare till rumstemperatur vid passage över kondensorn 
i värmepumpen.
Energin i frånluften återvinnes genom att den får passera över 
förångaren i kanaler, där värmeväxling sker till de kalla 
jordvärmeslangarna. Därefter går luften ut genom en kanal i 
jordvärmeugnen.
Spaltöppningen i takfot anpassas efter den luftmängd som avses 
uppvärmas av klimatbursrören. Vid behov av stora luftmängder 
får tilluften v i dareuppvärmas efter förvärmning av klimatburen 
i särskilda värmeväxlare med varmvatten från jordvärmeugnen.
Jordvärmeugnen är uppbyggd av följande enheter:
I en behållare av plåt inryms en komplett värmepumpenhet med 
kompressor (9), kondensor, förångare m.m.
Vidare inryms c irku1 at ionspumpar för värmeupptagning 
resp. värmeavgivning (10)
Värmeväxlare (6)
Luftkanaler (25) , (35) och (37)
El-central med styrutrustning (12)
Fläktar för tilluft resp. frånluft
Jordvärmeugnen placeras normalt på utsidan av byggnaden och 
grundlägges i jord i syfte att minska utrymmesbehovet och buller. 
Samtliga driftsenheter är placerade i plåtbehållaren och i ett 
centralt åtkomligt maskinrum (2)
Förångare och kondensor består av kopparrör och går inuti 
värmeväxlarslangarna till resp. lågenergisystem och radiatorsystem. 
Ytter- och mellanväggar är isolerade
Det värmebärande mediet i värmepumpkretsen utgörs av freon.
Jordvärmepumpen med funktion för uppvärmning av vatten och 
ventilationsluft jämte energiåtervinning ur frånluft har 
provats av Statens provningsanstalt.
6*rïT77ÏÏJM
,
7FIG 2
Teckenförklaring
1 Ytterhölje av plåt
2 Maskinutrymme, åtkomligt utifrån
3 Yttervägg
4 Me 11anvägg
5 Innervägg
6 Utrymme för förångarenhet med tillhörande värmeväxlarenhet
7 Isolering
8 Utrymme för kondensorenhet med tillhörande värmeväxlarenhet
9 Kompressor
10 Ci rkulationspump för brinekrets och radiatorkrets
1 1 Expansionsventi 1
12 Elektrisk styr- och reglerenhet 
13-
14 Inspektionslucka
15a-
15b Inloppslåda för förvärmd tilluft
16 Utloppslåda för varm tilluft
17 Inloppslåda för varm frånluft
18-
20 S1angkopplingar
21 Ledningar till lågenergikälla
25 Fördel n i ngss 1 ang för förvärmd tilluft över kondensorenhet 
26-
27 In- och utloppsledning för radiatorvatten
28 Övre del av värmeväxlarrör
29 Ledning till varmvattenberedare
30 El-anslutning
31-
32 Returledning för radiatorvatten
33 Cirkulationspump för radiatorvatten
8Klimatburen 
Fig 3
Klimatburen har tre principiella funktioner i värmesystemt
1. Förvärmning av vent i 1 at ions 1uft
2. Reducering av transmissions för 1 us ter
3. Minimering av mark-ackumu1atorvolymen
Utformningen kan göras med eller utan förvärmning av vent i 1 at ions1uften.
Klimatburens förmåga att avge 
följande ekvation:
resp. uppta energi erhål les ur
TL +TTTn
^PELVa -
L= Löpmeter klimatbursrör 
A= Klimatbursarea 
r-| = Rörets innerradie 
rg= " ' ytterradie 
ct 1= Värmeövergångskofficient enl.fig.l 
^2= " " " 
/'PEL= Rörets värmekonduktivitet
Rörens c-c avstånd i klimatburen 8,5 cm och rörmaterialet utqörs av 
PEL-slang 20/16,2 mm NT6
I de fall klimatbursrören är omgivna av luft och luftens strömnings- 
hastighet är 2,5 m/s är k-värdet således
K=20 w/m2.K
Då klimatbursrören är inbäddade i isoleringsmaterial 
till
K= 125 w/m2.K
Ovanstående värden är beräknade med laminär strömning 
bärande fluiden i rören.
ökar k-värdet
av den värme-
Effektkapaciteten blir
dQ _ 
ïït ~
där
k.A.aT
A= klimatbursarean
aT= temp.diff. mellan värmebärande fluid och 
rörens omgivning
9Vid dimensionering av klimatburen för förvärmning av 
vent i 1 a t ions 1uft användes följande funktion:
A =
A' i
MäVaT,.)
där A=
S«:
£
k1:
ûT h“
Erfoderlig klimatbursarea 
Temp.diff. värmebärande fluid-ute luft
“ ' " " -luft från klimatbur
Volym ventilationsluft per tidsenhet 
Luftens densitet
" energikapacitivitet 
Klimatburens värmeavgivande förmåga 
Temperaturhöjning av ventilationsluften i klimatburen
Om hela taket försetts med klimatbur avgör längden från takfot till 
taknock värdet pàûT. . Av fig.5 framgår att redan vid en taklängd 
av 3~h m gårfiT. mot 0 C.
Nödvändig flödeshastighet för den värmebärande fluiden för att till­
föra klimatburen erfoderlig effekt erhålls ur funktionen:
V i • S i * c i - g • + + k^.AT^)
V Cf.Jf.AÏ1
där Fluidens flödeshastighet,totala volymen per t.e. 
" energikapacitivitet
" densitet
Tilluftens flödeshastighet 
" densitet
" energikapacitivitet
k-värde klimatbursspalt - ute 
" " -inomhus
Temp.diff.värmebärande fluid - från klimatbur 
" ventilationsluft till - från klimatbur
" klimatbursspalt - utomhus
" inomhus - klimatbursspalt
Total klimatbursarea
Då V^.c^.î^.aT, är 4.0 erhåller fluiden ett tillskott av energi som 
tillföres markaccumulatorn och/eller jordvärmeugnen.
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Diagram utvisande kalla tilluftens uppvärmningsför1 opp 
vid passage över klimatburen
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Ma rkackumulator 
Fig.6
Markackumulatorn bör bestå av ett material med hög vattenhalt, 
eller med förmåga att binda vatten.
Torv har dessa egenskaper och kan binda upp mot 90 volymsprocent 
vatten. Detta gäller speciellt om torven är höghumufi erad.
Vid hög grundvattennivå, dvs <1,5 m, kan torven kapilärt tillföra 
erfoderlig vattenmängd så att ett godtagbart energiuttag kan ske.
Vid maximalt energiuttag, dvs. en temperatursänkning av ca 10°C 
och en fasomvandling vatten -> is, erhål les den dimensionerande 
energikapaci teten till ca 100 kwh/m3år.
För material med lägre vattenupptagningsförmåga eller då grundvatten­
ytan ligger längre under markytan kan detta ersättas av att jorden 
tillföres vatten genom infiltration.
För energiupptagning resp. avgivning i markackumulatorn användes 
ett rörsystem med en värmebärande fluid.
Lämpligt rörmaterial är PVC-slang.
Rörens energiupptagningsförmåga erhål les ur funktionen:
där
k = 2.1T_______
17^lrl + W. 2r2 + l In ,r2~
A PEL tr1 '
rJ-, = Värmegenomgångskofficient fluid
OC 2 = " rör -
ÄPEL= Värmekondukti vi tet för PEL-rör 
\ _ „ för is
■} $”
r-j = Rörets innerradie 
rg = " ytterradie
r^s= Isens ytterradie 
k = Rörsystemets energiupptagningsförmåga per löpmeter 
och temperaturdiff. fluid - accumulator
+ ln(ris).l
r2 Ä"is
- rör 
omgivning
Vid en isradie av 3 dm erhålles således k= 4 w/lm.K och utan is erhålles 
k=50 w/lm.K. Resultaten förutsätter en laminär strömning i rören.
För att beräkna erfoderlig rörlängd användes funktionen:
A T,
L " 1n(TTT l / ( at. -aT )“ut k ' m “ ut 1
där L = Löpmeter rör
aT. = Tem-.diff. fluid till accumulator - accumulator
" " från
P = Erfoderligt effektuttag ur markaccumulatorn
k = Enligt ovan
Detta motsvarar en rörlängd av ca 80 m/kw då fluidens f1 ödeshast ighet 
är 0,15 l/s i varje rör, ßT. =8°C, aT =1°C och fluidens energi- 
kapacitiv i tet är 3,6 kJ/1,K. ut
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Systemets värmefaktor
Vid dimensionering antas jordvärmeugnen ge en värmefaktor av 
2,5 eller hög re.
Värmefaktorn blir normalt högre då hänsyn tas till värmeåtervinning 
ur frånluft och viss transmissionsenergi upptas via klimatburen.
Vent i 1 a t ionsuppvärmningens värmefaktor i det totala systemet erhålles 
ur sambandet
YTu
u
där T. = Inomhustemperatur 0 = Värmepumpens värmefaktor
Tu = Utomhustemperatur vp
Tb = Brinetemperatur 0, = Klimatburens "
(i klimatbur och jordvärmeugn)0^ = Ventilationsluftuppvärm-
ningens värmefaktor
Antag Ti = 22°C, Tu=-26°C, Tb=0°C, 0vp=2,5 och 0k» 0vp.
Detta medför att 0V= 5,5.
För att minska markaccumulatorvolymen tillförs bl.a. frånluftens 
energiinnehåll från till T. till accumulatorn via värmeväxling 
i jordvärmeugn. Detta motsvarar
Ti'Tu . 100 %
r-ri u
av totala energibehovet för ventilationsluftuppvärmningen.
Drift, reg 1 er ing
Värmepumpen, radiator- och varmvattencirku1 ationspumpar styrs 
efter värmebehovet i bostaden.
Vid låg utetemperatur drivs klimatburen för att förvärma tilluften. 
Vid hög utetemperatur, ca +10 C eller högre, drivs också klimatburen 
i syfte att tillföra värme till markaccumu1 atorn, dvs. jordvärme- 
magasi net.
SYSTEMANALYS FÖR UPPVÄRMNING MED SOL-JORDVÄRME
Al 1 mänt
Stadsplanen för Övermon 1:72 utformades som "flexibel plan", 
dvs. anbudsgivare har själv att upprätta planlösningar inom 
planens givna ramar.
Därför fick systemanalysen byggas upp kring antaganden, 
nämli gen
1. Intilliggande myrområde skulle användas som lågenergikälla
2. Husen skulle förses med sk. klimatbur
3. Lägenheterna skulle tillföras värme dels genom radiatorer 
och dels genom förvärmd vent i 1 at ions1uft
k. Systemet skulle dimensioneras så att annan tillsatsenergi 
ej skulle erfod ras
5. Analysresultatet skulle utgöra underlag för anbuds infodran
Systemanalysen har begränsats till att omfatta ett kvarter, 
och detta fall kvarter A. Här antogs antalet lägenheter kunna 
uppgå till 16 och med en uppvärmd yta av 90 m2 vardera.
Antaget energibehov
Energibehovet beräknades till 25 000 kwh/år, exkl. värme från 
hushål Isel och personvärme. Energibehovet ä.r beräknat utifrån att 
SBN 75 tillämpas avseende isolering, täthet och luftomsättning. 
Den årliga energiförbrukningen har uppdelats med 20 % för 
tappvarmvatten, ca 25 % för uppvärmning av ven t i 1 at ions 1uft 
och ca 55 X för transmissionsför1 us ter.
Energiuttag för tappvarmvatten beräknas jämnt fördelat över året. 
Energi för uppvärmning av vent i 1 at ions 1uft beräknas jämt fördelat 
över månaderna september-maj, medan självventilation sker under 
månaderna jun i-august i.
Transmissionsenergin har fördelats efter klimatdata gällande 
för Sveg-Östersundsområdet.
Vä rmesystem
Värmesystemet av följande enheter:
Jordvärmeugn med värmepumpenhet 
Värmeaccumulator i jord
Värmeenergiomsättningsanordning på tak, sk. klimatbur
Systemet skall tillföra energi för uppvärmning av radiator- och 
tappvarmvatten jämte uppvärmning av vent i 1 at ions 1uft.
Dess funktion framgår fig.7

Jordvärmeugnen enligt fig.2 dimensioneras för en effekt 
motsvarande behovet för två lägenheter. Ugnen placeras utanför 
byggnad, grundlagd i jord med endast manlucka synlig ovan mark. 
Ugnen utrustas för omvandling, reglering och distribution av 
den luft- och vätskeburna värme som erfodras.
C irkula tionspumpar för "kall" och "varm" energi transport, 
fläktar för värmd friskluft och frånluft jämte elektrisk 
installation och styrutrustning ingår i värmeugnen.
Inom resp. kvarter dimensioneras värmeanläggningen med 
två extra jordugnar, en för samlagringseffekter och en 
för kvarterets behov av tappvarmvatten via en förrådsberedare. 
Detta synes väl motiverat, dels ur ekonomi- och styrsynpunkt och 
dels för att minimera gångtiderna på övriga ugnar.
Tappvarmvattnet distribueras via övriga ugnar så att rätt 
temperatur på vattnet erhål les.
Myrområdet, som avses användas som lågenergikälla, ingår 
i ett större sammanhängande område runt sjön Sandtjärn. 
Vattenområdet avvattnas enbart genom infiltration i sedimenten 
mot Ljusnan. Grundvattenytan ligger relativt konstant med 
ett högsta flöde under snösmältningsperi oden.
Myrområdet närmast bostadsområdet har undersökts med avseende 
på myrjordens mäktighet. Djupsiffrorna redovisas i fig.l.
Djupet varierar mellan 0,7 m och 1,5 m där jorden består av 
en löst lagrad dyjord med en vattenhalt av ca 90 X.
Parkeringsytorna planeras också ingå som energigivare och 
kan under den varma årstiden överföra värme till myrområdet. 
Principen redovisas i fig.8.
Genom en samverkan mellan olika energigivare bedöms upptingen 
av myrjorden tidsmässigt kunna ske samtidigt med naturlig tining.
Kl imatbur
Värmeenergiomsättningsanordningen på tak, sk.klimatbur, består 
av PVC-rör utlagda i slingor på undertaken, vilka upptar dels 
transmissionsenergi från byggnaden och dels energi från sol-uteluft. 
Vid höga utetemperaturer och stark solvärme utnyttjas då 
överskottsenergin för att skapa värmebalans i myrområdet.
Detta gäller speciellt under vår och försommar.
Vidare utnyttjas klimatburen för förvärmning av tilluften 
då utetemperaturerna ligger under 0 C.
Klimatburens utformning framgår av fi g.3•
Tilluftens uppvärmningsför1 opp vid passage över klimatburen 
framgår av fig.5.
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Enerqiba1 ans
Använda beteckningar:
A Klimatbursarea, m2
c Energikapaci t i v i te t,kJ
DUT Dimensionerande utetemperatur, C 
E Effektbehov, kW
k Värmegenomgångskoeffi c ient, W/m2 C
Lq Luftflöde, m3/s
s Isens smältentai pi tet, 92,8 kWh/ton is
Densitet, kg/m3 
t^ Brinetemperatur, C
t. Dimensionerande inomhustemperatur, °C
t ^ Uteluftens temperatur, °C
V Jordvärmemagasinets volym, m3
W Energimängd
Byggnads energibehov:
Transmissionsenergin månadsvis erhålles ur sambandet
E x 720(t.-t ,) kwh
DUT-t. ' U
Energibehovet för tappvarmvatten erhålles ur sambandet 
Ex720 kWh/mån, där E är effektbehovet för tappvarmvatten
Energibehovet månadsvis för uppvärmning av vent i 1 at ions 1uft 
beräknas ur sambandet
1 q x c x 720(t.-t j)
3é00
kWh , dä r c=l , 19
Ekv. kan approximeras till 30x(t.-t j)
Värmesystemets enerqiavgivning
Klimatburens värmeupptagande förmåga med det utförande som 
redovisas i fig.3 erhålles ur sambandet
A(k.(t.-t, ) + k (t ,-t, )) x 720 
ii br y ul br
1000
kWh
där k.= värmegenomgångskofficient för innertak och 
k = " " yttertaky y
Sambandet förutsätter snöfritt tak.
Om taket under värmerören isoleras till ett k-värde på ca 
0,2 W/m2 C kan brinerören uppta transmissionsenergi inifrån 
på ca 300 kWh/mån vid en brinetemperatur o C.
Vid en utvändig isolering med k-värdet ca 1 W/m2°C kan brinen 
uppta mer än 700 kWh/mån då utiuftstemperaturen är ca +10 C. 
Klimatburen kan således verksamt bidra till att återställa 
värmebalansen i myrområdet.
Uttag av energi från myrområdet har beräknats från 
en 80 % vattenmättad torv.
Det statiska energiinnehållet erhål les ur sambandet
W = V xcxt+^g x xs kWh 
i s
Andelen av volymen som fryser till is beräknas efter en 
iscylinder runt resp. brineslang motsvarande halva cc-avståndet 
mellan bri nes langarna.Det termodynamiska tillskottet beräknas 
till 1,5 W/m2°C av magasinets bottenyta och till 3 W/m2°C 
av magasinets överyta vid en temperatur över 0 C.
Maximala nettoeffektbehovet i värmemagasinet uppgår till 
13 kW/jordvärmeugn.
Vid en temperaturskillnad i in- och utgående ledning i 
jordvärmemagasinet på 5-8 C kan slangen i jordvärmemagasinet 
uppta en energi av ca 25 W/m slang. Detta ger en slanglängd 
i magasinet på ca 520 m/jordugn.
Med en fördelning av tre slangar per rörgrav erhål les en 
rörgravslängd på ca 200 m och jordugn.
Driftsenergin från kompressorer, c irku1 ationspumpar och 
fläktar utgör en viss del av totalt överförd energi, 
normalt ca 30 X. Denna energi återvinnes i form av värme.
Den inkommande friskluften förvärmes över klimatburen och 
beräknas få en temperatur av ca 0 C eller mer då den når 
jordvärmeugnen. I jordvärmeugnen uppvärms luften genom 
värmeväxling och genom kylning av maskiner. Därefter 
trycks den uppvärmda tilluften in i lägenheten.
Värme innehå11 et i frånluften återvinnes genom passage 
över förångaren.
Luftomsättningen är beräknad till 125 m3/h.
För uppvärmning av luft från ca 0 C till +20 C beräknas 
energiåtgången till 650 kWh/mån, varav 80 % återvinnes.
Energi t i 11förseln till brineledningarna mellan jordvärmeugnen 
och värmemagasinet uppskattas ge ett tillskott av ca 2000 kWh/år 
En energibalans har upprättats och framgår av fig.8.
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Samordning
I syfte att få en acceptabel planering och samordning mellan 
olika ledningar och kablar inom kvartersmark har plan- och 
sektionslösningar framtagits.
Denna planering har också skett för att ge anbudsgivare 
information om tankegångarna kring det nya uppvärmnings- 
systemet.
I fig. 9-14 redovisas plan- och sektionslösningar för 
ledningsdragning inom kvartersmark.
Förslag till utläggning av brineslangar inom parkeringsytor, 
för upptagning av energi sommartid, redovisas i fig. 15-
Erfoderligt myrområde för lågenergiändamål har medtagits 
i stadsplanen som särskilt område och därmed skyddats. 
Myrområdet har uppdelats i lotter, ett för varje kvarter 
så att det planeringsmässi.gt ska bli enklare att förlägga 
ledningar. Uppdelningen framgår av fig.16.
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Uppskattade kostnader
Investeringarna för sol-jordvärmean1äggningen avseende 
primärvärmen, dvs. exkl. kostnader för VVS-installationer 
inom byggnad har i 1980-års prisnivå uppskattats till:
Jordvärmerör i värmemagasin (myr) 6.000:-/lgh
Kulvertledningar för värme inom kvarter 
Utvändiga jordvärmerör mellan jordugnar 
och myrområde
Kl imatbur
Jordvärmeugnar jämte installationer, 
brinevätska och igångkörningar
14.000:- "
5.000:- 11 
5.000:- "
18.000:- " 52.000 :-/1gh
Investeringarna för uppvärmning med konventione 
och ol jeel dn i ng har uppskattats till:
1 1 panncentra'1
Panncentral
Kulvertledninga r
Vent i 1 a tion
7.000 :-/1gh
7.000 :-/lgh
6.000 :-/ 1 qh 20.000 :-/1gh
En jämförande ekonomisk bedömning på följande antaganden
Energiåtgång: 25000 kWh/år, motsvarande ca 3 m3 olja/lgh
Energipris: 20 öre/kWh för el och 1.500:-/m3 för olja
Energikostnadsutveckling: 5 X för el och 10 % för olja
Låneränta: 3 X
Energibesparing för sol-jordvärme: 65 % 
indikerar en klar lönsamhet för sol-jordvärmealternati vet. 
Detta gäller både samhällsekonomiskt och för den enskilde 
hyres taga ren.
STI FELSEN HÄRJEGÅRDARS BEDÖMNING OCH FORTSATTA HANDLÄGGNING
Under utredningsarbetets gång hölls Stiftelsens förvaltning 
kontinuerligt informerad. Kontakter togs med kommunala för­
valtningar, bl.a. angående handläggning av skydd i plan inst i tutet 
för myrområdet som var avsett som lågenergikälla, 
byggnadslovsprövning för uppvärmningssystemet m.m.
Därefter presenterades rapporten för Stiftelsen Härjegårdars 
styrelse.
Styrelsen beslöt efter prövning och kontakter med kommun­
ledningen att uppdra åt sin förvaltning att som en förut­
sättning i upphandlingen av bostadsområdet Övermon 1:72 
skall ingå uppvärmning med sol-jordvärme, baserat på den av 
A.Backlund utarbetade systemet och efter de principer som 
framlagts i rapporten.
Bos tads 1ånebi 1 den diskuterades ingående med Länsbostads­
nämnden i Jämtlands län. Denna ställde sig tveksam till 
att bevilja lån till det föreslagna uppvärmningssystemet 
med hänvisning till överkostnaden, som enligt deras upp­
fattning överskred gällande norm.
Efter samråd med energiexpertis inom Bostadsstyrelsen 
ansåg sig dock Länsbostadsnämnden ha fått sådan information 
som erfodrades för att bevilja bostadslån.
UPPHANDLING
Efter det att de principiella besluten förelåg vidtog 
upphand 1 ingen.
Upphandi ingsform
Upphand 1 ingsformen diskuterades ingående eftersom som en
förutsättning ingick att A.Backlunds uppvärmningssystem
skulle ingå.i projektet.
Upphandlingen beslöts få följande form:
1. Uppförande av byggnader med markarbeten, el- och WS- 
installationer etc. skulle upphandlas på totalentreprenad, 
baserad på flexibel stadsplan.
2. Jordugnar jämte montage, uppfyllnad med brinevätska, 
igångkörning av systemet jämte funktionsansvar, 
upphandlades direkt av A.Backlunds företag.
3. Schakt och läggning av jordvärmerör i jordvärmemagasin 
jämte uppfyllnad med brinevätska upphandlas på 
särskild entreprenad.
Denna typ av arbete ansågs kräva speciella kunskaper, 
som normalt inte finns hos husbyggnadsföretag.
4. Utbyggnaden skulle ske i två etapper, med kvarter A,B,D 
och E i etapp ett.
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Förfrågnings unde ri ag
För tota 1 entreprenaden upprättades förfrågningsunder1ag för 
byggnadsarbeten, el- och VVS.
Av bi 1.1 framgår de speciella krav som ställts på anbuds­
givare avseende jordvärmeanläggningen.
För schakt och läggning av jordvärmerör i värmemagasinet 
upprättades särskilt förfrågningsunder1ag avseende de dispo­
nibla områden som avsatts för kvarteren A,B,D och E, 
sammanlagt ca 70 lägenheter.
Den sammanlagda längden brineledningar uppgår till ca 25000 meter.
I arbetet ingår material jämte brinevätska och provtryckning,b i 1.2.
För leverans av jordvärmeugnar jämte montage, igångsättning 
och funktionsansvar upprättades ett avtal mellan Stiftelsen 
Härjegårdar och Sun Air Energy AB.
Utdrag av avtalet framgår av bil.3.
BYGGNADSSKEDE
Antagande av entreprenörer
Som total entreprenör antogs:
Bröderna Öhmans Byggnads AB i Ljusdal på grundval av 
lägsta anbud och vinnande utformningsförs1ag för området 
pch med
EVC EL och VVS-center AB i Ljusdal som underentreprenör 
för el- och VVS-arbeten.
För schakt och läggning av jordvärmerör i värmemagasin antogs 
Anders Backlund,Kent Grip och Gunder Grip i Ytterhogdal.
Områdets utformning
Bil .4
Lägenhetsfördelning:
1 1/2 r.o.k. 21 St å 50 m2 1 ghyta 18 1 1050 m2
2 r.o.k. 45 st å 62 m2 1 ghyta 39 % 2790 m2
3 r.o.k. 39 st å 79 m2 I ghyta 34 % 3081 m2
4 r.o.k. 9 st å 97 m2 'ghyta 8 % 873 m2
1 nackorderingshem 1 st 195 m2
Daghem 1 st 215 m2
Kvartersgård 1 st 116 m2
8320 m2
Inom etappen I bygges kvarteren A,B,D och E jämte inackorderingshem, 
daghem och kvartersgård.
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Pro jekten nqsskede
Bil .5
Vid beräkning av transmiss 
k-värden använts:
Tak
Golv,yttre randfält 
Yttervägg 
Ytterdörr 
Fönster
onsförluster har följande
0,14 W/m2°K
0,37 "
0,26 11
1,0 11
2,0 "
Dimensionerande 
rumstemp.
DUT
+20 °C 
-30 °C
Radiatorer dimensioneras inom temperaturområdet 55_35 °C, 
vilket innebär större radiatorytor mot konventionell uppvärmning
Effektbehoven för ventilation:
Medeltal per lägenhet 0,85 kW 
Inackorderingshem 4,7 kW 
Daghem 5,9 kW 
Kvartersgård 4,7 kW
Luftflödet beräknas efter 35 l/s (125 fti3/h)
Byggskede
Bil.6 redovisar de arbetsri tningar som i princip gällt för 
produktionen av värmesystemet.
Byggnadsarbetena har i övrigt följt det normala mönstret för en 
bostadsproduktion av denna art.
Schakt för brineledningar i jordvärmemagasinet utfördes med en 
traktorgrävare med monterat band över ett mellanhjul.
Schaktgraven utfördes med 80 cm bredd, vilket medgav att två 
rör lades i bredd och på tre nivåer.
Kopplingsrännan utfördes enligt det schema som redovisas i bi 1.6.
På grund av höga grundvattenlägen kom jordugnarna att placeras 
på högre nivåer än som var ursprungligt tänkt.
Efter att värmeanläggningen tagits i bruk och injusterats 
överlämnades SOL-JORDVÄRME-anläggningen till Stiftelsen 
Härjegårdar.
Anläggningskostnader för värmeanläqqninqen
Entreprenadens kostnader för VVS och värme har uppdelats 
enligt nedan :
Arbete kostnad/1gh
San i tet 9.800
Vä rme 8.340 : -
Ku 1 vert 1 edni ngar, värme 1 3 -925 :-
Utvändiga jordvärmeledningar 5-700:-
K1imatbursinstal 1 at ion 5-140:-
Ventilation för uppvärmning 4-525:-
Jordvärmerör i myr 5-500:-
Jordvärmeugn, inkl.brinevätska, 
igångsättning och funktionsansvar 18.340:- 
Projektering 1.000:-
Härtill kommer kostnader för upp­
rättande av principritningar och 
därmed sammanhängande utredning 
för system A.Backlund
72.270 : -/1gh
1.050:-/lgh
Totalt 73.320 :-/1gh
Bedömd energibesparing
På grundval av investeringskostnaderna och aktuella energikostnader 
har en energi sparka 1 kyl upprättats som en jämförelse med ett 
likvärdigt objekt med konventionell uppvärmning.
Jämförel se­
objekt: Embarbo i Ljusdal
Typ: Gruppbebyggelse, 108 1gh,markbostäder 
Uppvärmning: Centralvärme från oljeeldad panncentral 
Prisnivå: mars 1980 .uppräknad med 5 %
Kostnader :
Invändiga VVS-arbeten 14.500 :-/1gh
Ku 1 vert 1edningar för värme 4.460 : —/1gh 
Panncentral 6.000:-/lgh
Projektering 500 :-/lqh 25.460 : -/1gh
I jämförelseobjektet ingår inte ventilation, varför 
kostnaderna härför uppräknats med 7-000 :-/lgh
Det ger en totalkostnad av 32.460:-/lgh
För Övermon 1:72 bör kostnaderna för den utredning som låg 
till grund för Stiftelsen Härjegårdars bes 1 ut,underiag för 
förfrågningsunder1ag m.m., inte medräknas vid en energi­
besparingska 1ky1 , då dessa närmast är att hänföra till 
utvecklingskostnader.
Överkostnaden för värmeanläggningen vid Övermon 1:72 blr 39.810:—/1gh
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Ka 1ky1förutsättningar:
Energi åtgång : 
Energi pris:
Energikostnads- 
utveckling:
Låneränta :
Kal kyl ränta :
Ka 1 ky11id :
Energibespa ring:
25.000 kWh/år eller ca 3 m3 elningsolja/år 
20 öre/kWh för el och 1.500:-/m3 för olja
5 %/ar för elenergi
10 %/ar för eldningsolja 
3 X
6 %
15 år
Jämförelseobjekt: 0 X 
Öve rmon 1 :72: 65 %
Nuvärdesberäkning
Är Jämförel seobjekt Olja Rä n ta
kr. kr.
Övermon
El
kr.
1:72
Ränta
kr.
Betalnings-
överskott
kr.
Nuvärde
kr.
1981 4.500:- 975:- 1 .750:- 2.168:- 1 .557 _ 1 .480 -
82 4.950:- 1 .835:- 1.922 - 1.710 -
83 5.445:- 1 .930:- 2.322 " 1.950 -
84 5.990:- 2.025:- 2.772 - 2.190 -
85 6.590:- 2.125:- 3.272 - 2.454 -
86 7-245:- 2.235:- 3.817 - 2.672 -
87 7.970:- 2.345:- 4.432 - 2.970 -
88 8.770:- 2.460:- 5.117 - 3.223 -
89 9.645:- 2.585:- 5.867 - 3.462 -
1990 10.610:- 2.715:- 6.702 - 3.753 -
91 11.670:- 2.850:- 7.627 - 4.042 -
92 12.840:- 2.995:- 8.652 - 4.326 -
93 14.125:- 3.145:- 9-787 - 4.600 -
94 15.535:- 3.300:- 11.042 - 4.858 -
95 17.090:- 3.465:- 12.432 - 5.221 -
Summa 48.911 -
Jämförelsen visar således att betalningsöverskottet för 
sol-jordvärme blir större än merkostnaden för investeringen
Fig. 1 7
Energikostnadsutveckling 
enligt kal kylförutsättning 
för uppvärmning med olja 
resp. sol-jordvärme
Uppvärmnfngskostnad med olj* 
utan- energibesparing- r— 1
lippvärmningskostnad 
— med sal-jordvärme— 
tÿp A Backlund i
02 83 84 85 86 87 92 93 94
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PRIFTSSKEDE
I samband med igångsättning av värmesystemet uppstod kondens 
på vindsutrymmen där förvärmd uteluft passerat kiimatburen. 
Orsaken härtill var för låg luftomsättning i hela utrymmet 
pa grund av att luftpumpen, som var placerad i jordvärmeugnen, 
ej var dimensionerad härför.
Efter att luftpumpen monterades på vindsutrymmet upphörde 
prob 1emen.
I driftsskedet har skador på radiatorerna uppkommit.
Skadan bestod av att det uppstod hål i radiatorplåten mitt 
för inloppen. Orsaken härtill är under utredning. 
Hetvattenkulverten byttes ut från metal ledning till PEX-rör, 
närmast av ekonomiska skäl . 1 den pågående utredningen undersöks 
om det genom diffusion i PEX-rören kan ha ökat syrehalten i 
vattnet och därmed bidragit till skadorna.
I en jämförande undersökning av sambandet mellan korrosion på 
radiatorer och material i kopplingsrör, utförd av Tormod Kelén, 
visar att korrosion kan uppstå i radiatorer med kopplingsrör 
av polymermaterial.
Mätning av energ i fl öden , tempera turvar i at i oner m.m. för olika 
delar av värmesystemet, liksom fördelning av energiförbrukning 
och driftserfarenheter, redovisas av Byggforskningsrådet i 
särski 1 d rapport.
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SAMMANFATTNING
Sol -jordvärmesystemet
Sol-jordvärme har i sig många fördelar.
Kombinationsmöjligheterna är många. Förutom från direkt solvärme 
via solpaneler kan värmen tas ur jordsediment, från sjö och hav, 
från berggrunden, från grundvatten etc.
Tillgång till lågenergikällor är i stort sett obegränsad, 
och detta gäller inte minst längs Sveriges långa kustlinje 
och dit befolkningen också är koncentrerad.
I f i g. 18 visas energibehoven för en lägenhet i projekt Övermon 1:72, 
fördelade på transmission,vent i 1 at i on och varmvatten.
Här framgår klart att elbehovet vid maximalt effektuttag endast 
uppgår till 30-35 %• Det ger således mycket klara fördelar mot 
t.ex. uppvärmning med direktverkande el, som sammantaget erfodrar 
hög belastning på elkraftproduktionen under den kalla årstiden.
Sol-jordvärme kan ampliceras i direkt anslutning till uppvärm- 
ningsobjektet och kräver därför ej långa och dyrbara distribu­
tions 1 edn i ngar .
Synpunkter på uppvärmninqssystemet för Övermon 1:72 i Sveg
Det initiativ som togs av Stiftelsen Härjegårdar med att 
praktiskt prova och tillämpa alternativa energiformer för 
uppvärmning av bostäder var utmärkt.
Stiftelsen har utöver för Övermon tillämpat uppvärmning med 
sol-jordvärme på en rad både befintliga och nya bostads­
områden .
I det utredningsarbete som föregick beslutet om att använda 
just A.Backlunds värmesystem, fanns en hel del osäkra faktorer. 
Några av dessa ska här belysas, nämligen
1. Praktiskt tillämpbara dimens ionersgrunder fanns ej att 
tillgå vid tiden för utredningsarbetet.
Detta gäller speciellt hur mycket energi som kan uttas 
ur olika jordar, med varierande vattenhalt etc.
Likaså är det mycket komplext att dimensionera energi t i 11 gången 
ur en lågenergikälla av jord där uttag görs över året med 
alla de variationer i temp, snötäcke etc.
Därför tvingades man till att göra vissa antaganden och som 
säkerhet överdimensionera lågenergikällan.
2. Små eller stora värmepumpar diskuterades.
Ett fåtal värmepumpar med större effekt hade sannolikt varit 
att föredra. Drifttider, ledningsdragningar, underhåll m.m. 
hade sannolikt därmed minskat.
För byggnadsetappen II kom dock större värmepumpar till 
användning.
Entreprenadformen kom också att diskuteras ingående.
De grundläggande frågorna var om anbudsgi vande företag 
innehade kompetens att dels dimensionera värmeanläggningen 
och dels att anläggningen skulle fungera bra under drift.
A.Backlund kom att få funktionsansvaret för att erfoderlig 
värme under alla situationer kunde tillföras, men funktions­
ansvaret för att alla komponenter i systemet samverkade på 
avsett sätt gick inte att få.
Det synes därför angeläget att både byggare och byggherrar 
förfogar över dokumenterad kompetens över hela värmeområdet 
sa att värmeanläggningar av denna typ får god funktion.
Ett utvecklingsförs1aq
F ig . 1 9
För att dimensionera en värmepumpanläggning optimalt, 
bade när det gäller befintliga som nya objekt, 
bör vara att värmepumpen arbetar mot ett värmelager, 
som kan utgöras av en isolerad varmvattentank.
Utformningen innebär, att under normala temperaturområden, 
arbetar värmepumpen mot varmvattentanken, där värmeväxling 
sker i undre delen av tanken. Värmen stiger uppåt i tanken 
och där värmeväxling sker mot radiatorer och tappvarmvatten. 
Det kylda radiatorvattnet inkommer i undre delen av tanken.
Under den kallaste temperaturperioden kan, om värmepumpen 
ensamt ej klarar värmet i 11 försel n, t i 1 1 skottsvärme från t.ex. 
vedpanna eller likn. tillföras så att värmebehovet uppfylles.
För att inte skada värmepumpens förångarmedie, avstänges 
vattentillförseln med en magnetventil då temperaturen blir 
för hög.
Systemet med varmvattentank ger sannolikt att jämnare värme­
flöde och mindre drifttid för värmepumpen.
Samt id igt. medger det möjlighet att använda t i 1 1 skottsvärme 
under kalla perioder sa att värmepumpen kan användas även 
i befintliga objekt som från början dimensionerats med 
mindre radiatorer.
För uppvärmning med enbart varm tilluft är systemt ochså 
tillämpba rt.
Klimatburen i system A.Backlund bör också kunna utformas 
med alternativa användningsområden. Detta gäller speciellt 
för befintliga objekt där det kan uppstå svårigheter att bygga 
in en klimatbur i tak. Här kan solfångare enklare byggas in 
som tak över garage eller uppföras separat och fungera fötn 
värmelagring eller direkt som lågenergikälla.
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6.2 Servisledningar allmänt
Kraftleverantören och televerket skall i god tid före på­
börjandet av markarbetena underrättas om tidplan för ut­
förandet av markarbetet så att samordning kan ske före 
arbetets påbörjande.
6.21 Servisledningar, kraftleverantören
Kraftleverantör är Härjeåns Kraft AB, Box 129, 829 00 SVEG, 
tel 0680/117 00, kontaktman Ivar Svensson.
Lägenheter
För lägenheternas elmätare skall fasadmätarskåp placeras 
infällt eller utanpåliggande på resp. hus med gemensamt 
skåp för två mätare vid sanrnanbyggt hus.
Servisledningar inom byggnadsområdet skall förläggas och 
levereras av entreprenören.
Omfattning, fördelning och dimensionering av servisnätet 
skall utföras i samråd med kraftleverantören och redovisas 
på anbudsgivarens situationsplan.
Jordvärmeugnar
Kraftmatningen och elmätningen av jordvärmeugnar kvarters­
gård och gårdsbelysningsstolpar skall utföras helt skilt 
från lägenhetsanläggningen.
Kraftleverantören förlägger och levererar serviskabel till 
kvartershus där separat elcentralrum anordnas för servis- 
och fördelningscentral med gemensam elmätare för ovan redo­
visade anläggningsdelar.
Från fördelningscentral skall huvudledning utgå till kabel­
skåp inom resp. kvarter där varje jordvärmeugn var för sig 
skall avsäkras och matas med egen huvudledning från kabel­
skåpet.
Omfattning och fördelning av huvudledningsnätet skall ut­
föras i samråd med kraftleverantören och redovisas på an- 
budsgivarens situationsplan.
Kraftleverantören förbehåller sig rätten att med anbuds- 
givarens situationsplan som grund uppdela objektet på flera 
elmätningar.
ÖVERMON 1:72, SVEG 
PM FÖR EL-STANOARD 1980.04.22
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6.6 Jordvärmeugnar
Till jordvärmeugnarna skall följande ledningar förläggas
- styrledning för varvtalsregling av ventilatonsfläkt
- huvudledning kraftmatning, se även 6.2
- larmledning för externlarm
I entreprenaden ingar leverans av tyristorregulator för 
motoreffekten min 100 VA.
Placeras i kök.
Larmanläggning se 64.63.
Samtliga ledningar avslutas med ca 1,5 m ledningslängd 
inom jordvärmeugnens ytterhölje. Inkoppling ingår ej i 
entreprenaden.
För dimensionering och samordning av ledningsinstalla- 
tionen skall Sun air Energy AB, Box 450, 831 01 Östersund, 
kontaktas.
Kontaktmän: Klaes Lif 063/12 57 50
Anders Backlund 0680/600 55
BILAGA 1 , sid 3
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52/56/6 TAPPVARMVATTENLEDNINGAR - JORDVÄRMELEDNINGAR - 
RADIATORVÄRMERÖR I TOMTMARK
Angivna koder hänvisa till WS AMA 72.
Allmänt
För yttre tappvarmvattenledningar, jordvärmeldningar och radiator- 
värmeledningar gäller av Swenor Consulting AB upprättat PM för
MARK-STANDARD med därtill hörande principritningar.
Specifikation av principritningar dat. 80-04-22
Tabell 78.114-21
Uppdelning av värmemagasin för resp. kvarter,
plankarta -22
Principritningar för jordvärmeanläggning:
Placering av jordvärmeugnar och dragning av
jordvärmerär i kvarter -24
Hetvatten-, vatten- och avlopp i kvarter -25
El- och telekablar i kvarter -26
Koppling av radiator- och tappvarmvattenledningar -27
Dragning av ventilationskanaler -28
Dragning av jordvärmerör -29
Ventilationskanaler i golv och mark -30
Rörgravssektion A-A och C-C -31
" B-B -32
Jordvärmerör inom p-område -33
Kopplingsschema av jordvärmerör vid myr -34
Kopplingsränna vid myr -35
Jordvärmerör för kvartersgård och barnbad -36
Entreprenören skall dimensionera ledningssystemen i samråd med 
Sun Air Energy AB och har nämnda företag fullt funktionsansvar 
för jordvärmeugnar med jordvärmesystem.
Uppfyllnad av jordvärmerör med frostskyddsmedia ombesörjes av 
Sun Air Energy AB med medverkan av entreprenören.
Intrimmning av jordvärmeugnar med kringsystem utföres av 
Sun Air Energy AB.
Jordvärmeugnar monteras av Sun Air Energy AB, anslutande rör­
system utföres av entreprenör.
Samtliga rörledningar provtryckes genom entreprenörens försorg.
Leverans och läggning av jordvärmerör i magasin (myr) ingår i 
annan entreprenad.
BILAGA 1, sid
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RÖRLEDNINGAR M M 
RÖRLEDNINGAR MARK
Jordvärmerör
Jordvärmerör mellan kopplingsrännor vid jordvärmemagasin och 
jordvärmeugnar samt mellan jordvärmeugnar och ledningar i mark 
till klimatburar utföres av PEL-rör NT6 och enl, 12.6321. 
Ledningarna dimensioneras av Sun Air Energy AB.
Vid läggning av rörstråken användes minsta möjliga kopplingar.
Inlagda kopplingar i ledningar frön värmemagasin skall noggrant 
markeras på relationsritningar och bör kopplingar insättas paro- 
lellt där rörstråken följer varandra.
Tapgva rmvattenledninga r
Samtliga i mark förlagda tappvarmvattenledningar och WC-led- 
ningar skall utföras av Gränges Metallverken AQUAWARM enl. 12.3621. 
Endast härtill framtagna specialrördelar får användas.
Ledningarna dimensioneras enl. VA-byggnorm dimensionering göres 
i samarbete med Sun Air Energy AB så att dessa får underlag till 
bestammande av WC-pumpar.
Samtliga ledningar provtryckes.
Varje hus skall förses med huvudavstängningsventil placerad i 
jordvärmeugn.
Sekundärvärmerör (Radiatorvärme)
Samtliga markförlagda rör för radiatorvärmekretsar utföres av 
Gränges Metallverken AQUAWARM enl. 12.3621.
Endast härtill framtagna specialrördelar får användas. 
Ledningarna dimensioneras i samarbete med Sun Air Energy AB så 
att cirkulationspumpar blir rätt valda.
Samtliga ledningar provtryckes.
BARNBAD (Alternativ)
I närheten av kvartershus planeras uppförande av barnbad utförd 
i betong och med en volym av ca 50 m'V 
Anbudsgivare skall offerera detta bad alternativt.
Badet skall vara kompletterat med reningsverk placerat i Kvarters- 
husets WS-central.
Reningsverket skall även innehålla cirkulationspump, klordoserings- 
utrustning samt värmeväxlarenhet med anslutning till jordvärme­
ugnar för Kvartershus.
Anläggningen utföres med erforderliga påfyllnads-, cirkulations- 
och tömningsledningar.
B I LAGA 1, sid 5
56 VÄRME
Angivna koder hänvisa till WS AMA 72
Övermon 1 :72 Sveg
Funktionsöversikt
Husen skall förses med varmvattenradiatorer för uppvärmning. 
Radiatorerna dimensioneras enl. s.k. lågtemperatursystem.
Värmemedia alstras i jordvärmeugnar placerade i mark utanför 
byggnad och betjänas varje jordugn 2 hus.
På varje byggnads yttertak utföres sol- och transmisionsupp- 
tagare, s.k. klimatbur bestående av PEX-rör utlagda i slingor. 
Slingorna asnlutes till jordvärmeugnar enl. principritningar upp­
rättade av Swenor Consulting AB.
Sekundärsystemet skall /vara pumpvarmvatten och skall lämpligt 
expansionssystem utföras.
Cirkulationssystemet för radiatorer skall vara 2-rörs.
Dimensionering av ledningar utföres av entreprenören i samar­
bete med Sun Air Energy AB så att dessa kan dimensionera lämpliig 
cirkulationspump.
Temperaturreglering sker via till jordvärmeugnssystemet hörande 
rumsgivare.
För individuell reglering av rummen skall radiatorer vara ut­
rustade med termostatventiler.
Radiatorer skall i huvudsak placeras under fönster. 
Radiatorkretsarna förses med påfyllnadsanordningar.
Dimensionerande dato
Högsta tillåtna värmegenomgångskoefficienter enl. SBN 1975 33:21. 
Dimensionerande yttertemperatur - 30 °C.
Driftstemperatur radiatorkrets + 55-35 °C.
Högsta driftstryck radiatorkrets 0,15 m Pa.
Beskrivning
Rörledningar
Värmekulvert från jordvärmeugnar
Värmekulvertrör utföres av Gränges Metallverken AQUAWARM 
enl. 12.3621.
BILAGA 1, sid 6
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Radiatorkretsar inomhus
Cirkulationsledningar utföres av gängade stålrör enl.12.2111 
alt mjukglödgade svetsade stålrör enl. 12.2152.
Dolda ledningar isoleras enl. K8.1145 
Ytbeklädnad Mantel 85/165.
Synliga ledningar utom kopplingsledningar isoleras enl, K8.1145 
Ytbeklädnad enl. K8.1245.
Isolertjocklek: serie 23
Ledningar för klimatbur
På yttertak förlagda ledningar för klimatburen utföres av 
Wirsbo-PEX-rör 22x3,0.
Rören skall täcka hela taket och skall röråtgången beräknas till 
ca 12 löpmeter per m3 yttertaksyta.
Rören monteras i specialläckt med urfräsning för fixering av rören 
enl. typritn. 78114-37.
Uppfyllnad av rören för klimatburarna med frostskyddsmedia ombe- 
sörjes av Sun Air Energy AB med medverkan av entreprenören.
Aggaratförteckning, kortfattad
Cirkulationspumpar ingår i jordugnsleve rans. 
Temperaturreglerutrustning ingår i jordugns le verans. 
Expansionssystem med säkerhetsutrustning för samtliga kretsar.
Avluftningsanordningar.
Påfyllningsanordningar.
Avtappning sanordningar
Erforderlig armatur för gruppavstängning och inreglering.
Radiatorer för vatten enl. R6.6114 typ Fellingsbro.
Radiatorerna skall levereras färdigmålade och med termostatventiler 
typ Danfoss.
Inkoppling av varmluftsbatterier och reglerventiler m m som kan 
komma i fråga under kap. 57 Luftbehandling, gäller Kvartershus, 
Barnstuga samt Inackorderingshem.
I övrigt utföres värmeinstallationerna enligt normal standard.
BILAGA I, sid 7
57 LUFTBEHANDLING
Angivna koder hänvisa till VVS AMA 1972
Övermon 1 :72 Sveg
Allmänt
Luftbehandlingsinstallationer dimensioneras enligt SBN 67 kap 36.
SBN 75 och Supplement nr 1 till SBN 75.
Samtliga ingående sakvaror skall placeras så att de är lätt åt­
komliga för inspektion och service,
Max ljudnivå 35 dB (A)
Lufthastigheter inom vistelsezoner får ej överstiga 0,2 m/s vid + 20° C
Byggnaderna skall uppvärmas med varmvattenradiatorer.
Apparater för regler- och ventilation skall märkas med skyltar i 
vit plastlaminat med svart mellanlägg.
Instruktioner innehallande kompletta underlog för det kontiunerliga 
underhållet samt reservdelsförteckning skall ingå i Vent-entrepre- 
naden.
Samtliga delflöden samt totalflöden skall uppmätas med den för varje 
mätpunkt mest lämpliga mätutrustningen.
Protokoll upprättas över samtliga flödesmätningar .
Ventilationsanläggningarna skall överlämnas till beställaren i 
komplett och funktionsdugligt skick och med all apparatur rengjord, 
avprovad och in justerad senast till slutbesiktningen.
Funktionsöversikt
Lägenheter
Samtliga lägenheter skall förses med mekanisk till- och frånlufts- 
ventilation enl. s. k. system "A. Backlund"
Se även till förfrågningsunderlaget hörande principritningar nr. 
78.114-28 t. o. m. 78.114-30, upprättade av Swenor Consulting AB och 
dagtecknade 80-04-22,
Till skillnad från principritningar skall återluften från lägenheterna 
kanaliseras direkt från frönluftsdonen till jordvärmeugnar.
Förvärmd tillluft tillföres resp. lägenhet via tilluftskanal från 
tillufts fläkt ingående i jordvärmeugn.
Tilluftsdon monteras lämpligen i överkant garderob eller dyl. cen­
tralt belägen inom resp. lägenhet.
Frånluft från resp. lägenhet avledes via injusterbara frånluftsdon 
i bad,- toalett- och klädvårdsrum.
Torkskåp i klädvårdsrum anslutes frånluftsdon via dragavbrottsventil. 
Mellan frånluftsdon och i jordvärmeugn ingående frånluftsfläkt dragés 
kanaler enligt efterföljande.
Fläktar i jordvärmeugnar är varvtalsregle rade meddelst tyristorer 
som monteras invid spis i kök.
Beräkning av tryckfall och flödesmängder utföres av entreprenör i 
samarbete med jordvärmeugnsleverantören så att denne kan leverera 
kapacitetsanpassade fläktar.
Köken skall förses med spisfläktar med fettfilter och varvtalsreg- 
lerade motorer.
BILAGA 1, sid 8
Övermon 1 :72 Sveg
Spisfläktar kanalanslutes till ovan yttertak monterad takhuv.
Kanal från köksfläkt förses med rensluckor i samråd med skor­
stens fejarmästare.
Förutom till- och frånluftskanaler utföres även kanaler för frisk­
luft förlagda i mark och under platta, se principritning 78.114-28. 
Vid projektering skall samarbete upprättas med Sun Air Energy AB så 
att systemet blir utfört i enlighet med system "A. Backlund". 
Funktionsansvaret för jordvärmeugnar och systemet som sådant åvilar 
Sun Air Energy AB.
Kvartersgård^ Barndaghem och Inackorderingshem 
Typ ov Ventilation
Mekanisk till- och frånluft varvid tilluften skall vara förvärmd med 
till tilluftsaggregaten kopplade varmvattenbatterier, dimensionerade 
för lågtemperatursystem (värmemedium från jordvärmeugnar).
Ledningsnät (Kanaler, Kanalisolering)
Till- och frånluftskanaler utföres huvudsakligen av förzinkad stål­
plåt enligt kod T7.111 resp. T7..211.
Markförlagda kanaler för lägenheter utföres av plast enligt kod 
12.6111.
Markförlagda till- och frånluftskanaler till lägenheter isoleras 
med 30 mm rörskålar av mineralull enligt K8.1141 kompletterad med 
ytbeklädnad enligt K8.1233.
övriga kanaler isoleras enligt gällande bestämmelser.
Rensdon i rensningspliktiga kanaler placeras enligt överenskommelse 
med Skors tens fe jarmästare.
BILAGA 1, sid 9
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58 STYR OCH REGLER
Allmänt
Tilluftsaggregat skall förses med komplett styrutrustning med 
styrventil (monteras av VS-entr.) spjöllmotor, temperaturgivare, 
frysskydd, flödesvakt och reglercentral. Anbudsgivare skall ange 
fabrikat à styrutrustning.
Start och stopp av aggregat skall ske via tidur med dag- och vecko- 
skiva.
Aggregat avsedda för kortvarigt nyttjande startas och stoppas med- 
delst timer inställbara mellan 0-4 timmar.
Tidur och timer skall ingå i styr- och reglerentreprenaden.
Frånluftsfläkt skall vara av typ takfläkt monterad på härför av­
sedd takgenomförning.
Frånluftsfläkt startas och stoppas i samband tillhörande tillufts­
aggregat.
Fläkt för toalett o dyl. skall gå kontiunerligt, ev. på halvfart 
nattetid
Tekniska data:
Eldata 380V 3-fas 50 Hz 
Dut - 30° C
Sundsvall 1980-04-22 
WS-K0NTf /ne Dahl
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FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
till entreprenad för läggning av jordvärmerör i värmemagasin (myr).
INBJUDAN
Stiftelsen Härjegårdar i Härjedalens kommun inbjuder härmed till 
anbudsgivning för schakt och läggning av jordvärmerör i värmemagasin 
till sol-jordvärmeanläggning för planerat bostadsområde, inom Övermon 1:72 
Svegs samhälie.
INNEHÅLL
Förfrågningsunderlag 
Översiktskarta över Sveg
i ngar: Nr.
Ytjordsundersökning 78. 114-5
Värmemagasin för resp.kvarter
Kopp 1 i ngs schema av jordvärme rör vid myr,
-22
rörg ra var-de t a 1 j er
Kopplingsschema och förläggning av
-34
jordvärme rör vid myr -35
ALLMÄN INFORMATION
Inom fastigheten Övermon 1:72 i Sveg avser Stiftelsen Härjegårdar 
låta uppföra ca 120 lägenheter i två etapper.
Fastställd stadplan föreligger.
Uppförandet av byggnader och markarbeten är utlämnat på anbudsgivning 
för upphandling på tota 1entreprenad.
Uppvärmning av byggnaderna avses ske med sol-jordvärme, varvid den 
norr om området belägna myren kommer att användas som värmemagasin.
Den första byggnadsetappen omfattar kvarteren A,B,D och E, tillsammans 
ca 70 lägenheter. Byggnadsarbetena beräknas påbörjas under oktober-80. 
Anbudsgivning för dessa arbeten skall vara inne till den 30 juni 1980.
Härjedalens kommun bygger ut matargatan i hela sin längd under sommaren-80 
ENTREPRENADENS OMFATTNING
Schakt för och läggning av jordvärmerör inom värmemagasin (myr) för på 
ritning 78.114-22 markerat område för lott A,B,D och E.
Grundförhål landen
Inom området för värmemagasinet har sticksondering utförts som anger 
djupet av myrjord-dytorv och som redovisas på ritning 78.114-5.
Här anges även det område av myren som inte är bevuxen med tallskog 
samt område med vattenyta.
Bi 1.2,sid.2
Grundvattenytan ligger i ytan av den fria myrytan. Grundvattenytan 
står i direkt förbindelse med vattenytan i den intilliggande Sandtjärn. 
Den del av myren som inte är skogsbeväxt är lös och i de centrala delarna 
kan man med svårighet gå. Vattenhalten här torde ligga mellan 80-100 X.
Inom de övriga delarna av värmemagasinet är marken skogsbevuxen med 
i huvudsak tall méd varierande stamdimensioner.
Torvlagret varierar mellan 0,4- 0,9 m.
Över hela området underlagras torven-dytorven av sand. Sandlagrets 
mäktighet är icke undersökt.
Vattendjupet i de öppna vattenspeglarna varierar mellan 0,3-0,5 m.
Beräknad mängd av rörgrav och rörmaterial
I samband med förprojekteringen och på grundval av förutsättningar 
i stadsplan, 1ägenhetsstor 1 ekar m.m. har förutsatts att 1 jordvärmeugn 
skall betjäna två lägenheter. Härutöver skall finnas två jordvärmeugnar 
extra för varje kvarter.
Varje jordvärmeugn behöver ett värmemagasin på ca 200 m:s längd rörgrav 
eller ca 160 m2 magasinsyta, allt under en förutsättning att slangarna 
kan läggas på de djup och med den inbördes fördelning i rörgrav som 
redovisats på ritning 78.114-34.
Med hänsyn till blivande totalentreprenörs tekniska utformning av 
byggnader, 1ägenhetsstor 1 ekar m.m. kan ovanstående förutsättningar 
komma att justeras.
Anbud skall därför uppdelas i två delar:
dels röjning och stubbbrytning av de områden som är skogsbevuxna och 
med de ytor som framgår av ritning 78.114-22 för värmemagasin 
för lott A,B,D och E och
dels schakt för och läggning av jordvärmerör för samma lotter och med 
nedanstående rörgravs 1ängder 
Lott A 2000 m rörgrav
Lott B 1800 m "
Lott D 2200 m "
Lott E 2200 m "
Mängden schakt av rörgrav och Pel-slang skall vara reglerbart intill 
20 X tillkommande resp. avgående mängd i förhållande till ovan 
ang ivna.
6000 m Pel-slang 
1800 m 
6600 m "
6600 m "
Läggning och material
Vid drift kommer jordvärmerören att uppta energi från mark och vatten 
i myren. Därvid kommer i en cirkel runt rören vattnet att frysa till is. 
Det är därför viktigt att rören placeras i rätt höjd i rörgrav och 
att si doavståndet mellan rörgravarna hålles till 0,8 m.
Rörens läge i rörgrav, sidoavstånd mellan rörgrav m.m. framgår av 
ritning 78.114-34-35-
Jordvärmerör skall bestå av Pel-slang, 0 40/36 NT6. Slang får icke 
skarvas i rörgrav utan skall läggas i hel längd.
Slangarna uppdrages och framdrages till den på ritning 78.114-35 
i sektion visade kopplingsrännan plus 1 m.
Bi 12. ,sid .3
För att jordvärmerören skall kvarligga på rätta nivåer i rörgrav 
skall dessa fixeras. Förslag härtill redovisas på ritning 78.11k-3k.
Invid kopplingsränna skall jordvärme rören märkas för identifikation.
H j ä1pmede1
Stiftelsen Härjegårdar tillhandahåller blivande entreprenör måttsatta 
ritningar över rörgravars läge och från vilka utsättning skall ske 
av entreprenören.
För utsättning skall användas av kommunen utlagda polygonpunkter. 
Befintlig telekabel, som korsar området, kommer att i marken utsättas 
av Televerket. Entreprenör ansvarar för att kabeln icke skadas och 
ersätter ev. skador till Televerket på egen bekostnad.
Telekabeln får korsas antingen över eller under kabeln på sätt 
att kabeln icke rubbas i sitt läge.
Bodar,upplag m.m. får anordnas endast inom området för lott A,B,D och E. 
Tillfart till området sker på matargatan.
Telefon,e1-ström,vatten m.m. anskaffas och betalas av entreprenör.
Anbuds avgivande
Anbud skall avges på av anbudsgivare ställt förslag till utförande. 
Arbetsmetod skall redovisas i anbudet.
Anbudet skall omfatta det under "Beräknad mängd etc..." angivna mängder 
inkl. utsättning, förankring av jordvärmerör, uppdragning av jordvärme­
rör till kopp 1 ingsränna, provtryckning av ledning och återställande av 
entreprenadområde.
Fällning av träd och omhändertagandet av gagnvirke sker genom beställarens 
försorg och tillfaller denne.Träd därutöver får icke fällas utan 
beställarens medgivande.
Blivande entreprenör skall vara beredd påbörja arbetena under oktober 
månad 1980 och skall entreprenaden i sin helhet vara färdig för 
slutbesiktning undér april månad 1381.
Personuppgifter
Byggherre och beställare är 
Ad ress
Beställarens ombud 
Anbudsförfrågningar
Kont ro11
Sun Air Energy AB ombud 
Anbuds avlämnande
Anbud avges i tillsluten brevförsändelse och skall vara 
Stiftelsen Härjegårdar tillhanda senast den 30 juni 1980 före kl.16.00. 
Kuvertet märkes "Anbud Övermon. Jordvärmerör i myr".
: Stiftelsen Härjegårdar
: Medborgarhuset, 829 00 SVEG. Te 1.0680/112^0
: Göran Busk
: Roland Zenkert,Swenor Consulting AB 
tel. 08/768 02 35
: Kontroll kommer att ske dels av beställaren och 
dels av Sun Air Energy AB som har funktions­
ansvar för sol-jordvärmean1äggningen
: Anders Backlund, Ytterhogdal. Tel.0680/60055
B i 1 .2,sid . 4
Förslag till arbetsmetod
! samband med förprojekteringen har Stiftelsen Härjegardar latit 
utreda sättet att schakta och lägga rör i myr.
Utan förbindelse jämnas nedan en kort redogörelse för denna utredning.
Då myren inom den icke skogbeväxta delen är mycket blöt och mjuk 
är en tänkbar metod att
1. Ta bort stubbar och rötter innan tjälen kommer och jämna till 
tuvor. Ris och stubbar kan lämpligen flisas för att jämte överbliven 
material från tuvor fyllas i de delar av värmemagasinet som har 
öppet vatten.
2. I samband med att-frosten kommer packas området lätt med t.ex. 
snöscooter så att tjälen lätt kan tränga ned.
Därefter hålles området väl snöröjt.
3. När tjälen trängt ned t i 11räckligt sågas spår i isen, breda noga 
för att jordvärmerören skall kunna läggas.
Härtill kan användas en maskin med kedjegrävare som med vass 
kedja kan såga i is.
4. Då marken består av torv torde jordvärmerören i en max. 15 cm rör- 
grav kunna fixeras med sand. Vid upptinjng kommer sedan rot-systemet 
att växa över rörgraven och y tterl i ggare' bidra till att fixera 
rören. Rörgraven över översta jordvärmeröret kan då återfyllas
med den upptagna myrjorden.
SWENOR CONSULTING AB
BILAGA 3. Sid.I
ÖVERMON 1:72, SVEG 
BOSTADSOMRÅDE 
SOL- JORDVÄRMEANLÄGGNING 
ETAPP I
AVTAL
mellan STIFTELSEN HÄRJEGÄRDAR, nedan kallad beställare, och 
SUN AIR ENERGY AB, nedan kallad leverantör, 
avseende leverans av jordvärmeugnar inkl. montage, uppfyllnad 
av sol- jordvärmesystemet, igångsättning och funktionsansvar 
för uppvärmning av bostäder och lokaler inom övermon 1:72,etapp I.
AVTALETS OMFATTNING
övriga berörda parter vid utbyggnaden av bostadsområde övermon 
är: Br. öhmans Byggnads AB, Ljusdal, som totalentreprenör och 
Kent Grip,Gunder Grip och Anders Backlund som entreprenör för 
schakt och läggning av jordvärmerör i värmemagasin (myr). 
Leverantörens arbete omfattar leverans av jordvärmeugnar med 
tillhörande utrustning, inkoppling av ledningar i jordvärmeugnar, 
uppfyllning av lågenergisystemet med frostvätska samt igångsättning 
och intrimmning av värmesystemet.
Totalentreprenören lägger ledningar fram till jordugn, utför 
schakt för och nedsättning av jordugn och utför efter inkoppling 
återfyllning runt jordugn.
Av totalentreprenören upprättade ritningar och handlingar avseende 
sol- jordvärmeanläggningen skall godkännas av leverantören. 
Leverantörens arbete skall bedrivas i samarbete med entreprenörerna 
och utföras enligt av totalentreprenören upprättad tidplan.
Vidare ingår i leverantörens åtagande att upprätta driftsinstruk­
tioner samt åta sig funktionsansvar för anläggningen.
SOL- JORDVÄRMEANLÄGGNINGENS OMFATTNING
Uppvärmning med sol- jordvärme skall genomföras inom etapp I, 
omfattande kvarteren A,B,D och E, tillsammans ca 70 lägenheter. 
Därtill skall kvartersgård och barnbad uppvärmas med sol- jordvärme.
LEVERANS AV JORDVÄRMEUGNAR
Specifikation på jordugnars tekniska data, effekt, typ run., 
framgår av bilaga 1.
Antalet jordugnar per kvarter skall i princip motsvaras av 1 jordugn 
per ca 150 m2 uppvärmd yta eller 1 jordugn/2 byggnader(lgh:er) jämte 
2 extra jordugnar, varav en är avsedd för samköming med övriga jord­
ugnar för uppvärmning av radiatorvatten och en jordugn för uppvärm­
ning av tappvarmvatten.
Bil .3,sid.2
För kvartersgård och barnbad skall antalet jordugnar anpassas 
efter det sammanlagda effektbehovet.
Jordugn skall grundläggas ovan grundvattenytan med bädd och kring- 
fyllning enligt ritning 78.114-32.
Till skydd mot rostangrepp skall hölje till jordugn ytbehandlas 
med epoxitjära eller vinyltjära.
Leverans av jordvärmeugnar skall omfatta fullt färdig enhet med 
all tillhörande utrustning och ske fritt arbetsplatsen och i 
enlighet mellan beställaren och total entreprenören fastställd 
tidplan.
DIMENSIONERING OCH KONTROLL AV SOL- OCH JORDVÄRMEANLÄGGNINGEN
Dimensionering och kontroll skall ske enligt följande:
1. Total entreprenören dimensionerar och projekterar sol- jord­
värmeanläggningen. Likaså framräknas energibehov av denne.
2. Beställaren granskar upprättade ritningar och handlingar, 
samt upprättar energibalans, som visar att tillgänglig energi 
i värmemagasin, erhållen energi från klimatbur och energi­
återvinning i ventilationsluft är tillräcklig under rådande 
klimatförhållanden i Sveg. Vidare skall av energibalansen 
framgå värmerörslängder i värmemagasin för resp. jordugn.
3. Leverantören godkänner ritningar och handlingar rörande sol- 
jordvärmeanläggningen samt VVS, vilka påverkar energibalans 
och funktion.
4. Leverantören tillställer beställaren uppgift om att resp. 
jordugns effekt överstiger effektbehovet vid -30°C UT.
5. Beställaren genomför til Isanmans med entreprenörerna täthets­
provning av samtliga i sol- jordvärmeanläggningen ingående 
ledningar enligt gällande normer och föreskrifter. 
Provningsintyg tillställes beställaren.
Täthetsprovning skall utföras efter kringfyllning men före 
återfyllning av ledningsgrav.
MONTAGE
Leverantören utför inkoppling av samtliga till jordvärmeugnen 
framdragna ledningar och kanaler, inkoppling av elektriska ledningar 
jämte inkoppling av styr-och regi erutrustning inom jordugn, allt i 
fullt färdig skick fram till vätskeuppfyllnad.
Sammankoppling av jordvärmerör inkl.montage av ventiler i kopplings- 
ränna vid värmemagasin (myr) utföres av totalentreprenören.
VÄTSKEUPPFYLLNAD AV SOL- JORDVÄRMESYSTEMET
Leverantören tillhandahåller och fyller sol- jordvärmesystemet med 
frostvätska samt ventilerar bort all luft så att hela systemet blir
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vätskefyl11.
Frostvätskan skall bestå av vatten och industrisprit med blandnings- 
förhållandet 4:1 ( 25 volymsprocent industrisprit). Uppfyllnad av 
radiator- och tappvarmvattensystemet utföres av totalentreprenören.
IGÅNGSÄTTNING - INTRIMMNING
Leverantören utför kvartersvis igångsättning av sol- jordvärme­
anläggningen till full drift. Härvid skall värmesystemet provas 
under rådande belastningsförutsättning. Temperaturer och flöden 
i de olika energi bärande medierna mates. Därefter injusteras an­
läggningen för full drift.
Därefter skall leverantören vid 4 olika årstidstillfällen kontrol­
lera och om så erfodras justera värmeanläggningen.
Vid dessa tillfällen skall av beställaren utsedd driftspersonal 
medverka
MÄRKNING, DRIFTS- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER
Leverantören utför för driften erfoderliga märkningar av ledningar, 
ventiler, pumpar, motorer m.m., så att driftspersonalen via drifts­
instruktioner kan genomföra nödvändiga reperationer och justeringar. 
Vidare upprättar leverantören driftsinstruktioner för hela anläggningen, 
omfattande flödesscheman, kopplingsscheman, styr- och reglerinstruk- 
tioner, vätskekontroller, temeraturkontroller, instruktioner för 
maskiner, motorer m.m.
Till driftsinstruktionen skall biläggas broschyrer och instruktioner 
från tillverkare.
FUNKTIONSGARANTI
Leverantören lämnar följande garantier:
1. Ett års garanti på maskinell och elektrisk utrustning enligt 
"Allmänna bestämmelser för leverans och montage av maskiner 
samt annan mekanisk och elektrisk utrustning etc.",NML 71.
2. Fems års garanti avseende rostskydd på jordugns hölje och bärande 
stomme. Garantin skall ha samma innehåll och mening som den 
garanti JH-Produktion lämnar leverantören avseende samma rostskydd.
3. Garanti att årlig energibalans erhålles. Härvid skall gälla att 
temperaturen i uppvärmd lokal skall uppgå till +20°C vid -30°C UT. 
Garantin skall gälla under två uppvärmningssäsonger. Uppnås ej 
full värme i lokal åtager sig leverantören bekosta och inmontera 
elektriska dtoppvärmare så att full värme till +20°C erhålles
vid -30°C UT.
Bi 1.3,sid.4
SÄKERHET
Leverantören lämnar garanti enligt vad säjs under "Funktionsgaranti". 
Garantin skall uppgå till 10 % av totala betalningssumman fram 
till godkänd slutbesiktning och därefter med 5 % av betalningssumman 
under garantitiden.
Beställaren innehåller 10 % av fakturerade belopp intills leveran­
tören överlämnar godkänd bankgaranti.
BETALNING
KONTROLL
Beställaren åtager sig genomföra kontroll av total entreprenörens 
arbete vad avser sol- jordvärmeanläggningen och därmed sammanhängande 
funktioner.
Leverantören skall före totalentreprenörens igångsättning av berörda 
arbeten godkänna dimensioneringar, ritningar och beskrivningar avseende 
sol- jordvärmeanläggningen.
Av detta avtal har två likalydande exemplar upprättats och utväxlats. 
Avtalet äger sin giltighet efter det att båda parter undertecknat 
detsamma.
Sveg den 1 december 1980
STIFTELSEN HARJEGÂRDAR, SVEG SUN AIR ENERGY AB
Anders Backlund
ordförande
V.Tjänsteman
STIFTELSEN
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VARDAGSRUM 
19m?
(ALL; t
11/2 RUM OCH KÖK
Lägenheten har en primär bruks- 
area på 50 m^.
Den innehåller ett vardagsrum, 
ett litet sovrum med en sängplats 
kök med utrymme för minst fyra 
personer vid matplatsen, kläd­
kammare, tvätt samt badrum.
Garderober och linneskåp är 
flyttbara.
VARDAGSRUM
HALL
C J
2 RUM OCH KÖK
Lägenheten har en primär bruks- 
area på 62 m^.
Den innehåller vardagsrum, ett 
sovrum med plats för två sängar 
och en barnsäng, kök med utrymme 
för sex personer vid matplatsen, 
klädkammare, tvätt samt badrum.
Garderober och linneskåp är 
flyttbara.
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OVRE PLAN
BOTTENPLAN
3 RUM OCH KÖK
Lägenheten har totalt en yta på 
79 m2, varav 59 ffl2 ligger i 
bottenplan.
Lägenheten består av ett vardags­
rum på övre plan.
Två sovrum med plats för fyra sängar 
och en barnsäng.
Kök med utrymme för minst sex personer 
vid matplatsen, klädkammare, tvätt 
och badrum finns i bottenvåningen.
De flesta garderober och linneskåp 
är flyttbara.
Bil .4,s id .5
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333
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4 RUM OCH KÖK
Lägenheten har totalt en yta på 
97 m2, varav 63 m2 ligger i botten­
våningen.
Lägenheten består av vardagsrum och 
ett litet sovrum med en sängplats 
samt en toalett på övre plan.
1 bottenvåningen finns två sovrum 
med fyra sängplatser och plats för 
en barnsäng.
Kök med utrymme för minst sex personer 
vid matplatsen, klädkammare, tvätt 
och badrum.
De flesta garderboer och linneskåp 
är flyttbara.
BOTTENPLAN
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